



NIVEL NACIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
NIVEL CENTRAL NIVEL NACIONAL

Reporte: CTUNCTAD
V.1004
CINDY NATALIA BELTRÁN RAM
Página 1 de 2
18/03/2021 09:35:48

SFI - Sistema Financiero Integrado
Módulo de Contratos

Nit: 899.999.063-3

Movimiento No. 1 del 99
Vigencia 2021

PCP No. 1

FECHA 12/03/2021
CONTRATISTA UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION S.A.S
NIT/C.C. 800233464
DIRECCIÓN CALLE 106 Nº 57 -23 OFC 207 EDF 106 SQUARE BUSINNES CENTER
TELÉFONO 6392203

OBJETO GENERAL PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS NO. 99 DE 2020, TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:

EN EL MARCO DEL PROYECTO "372 - ADOPCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA" Y ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE CORRESPONDE AL OBJETIVO 4 "OPTIMIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO DE ACUERDO CON EL MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO" SE SUSCRIBIÓ LA OSE 99 CON LA FIRMA UNIÓN SOLUCIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN SAS CON EL OBJETO DE " PRESTAR SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA REALIZAR DESARROLLOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO - SARA". CON ESTOS DESARROLLOS SE BUSCA AMPLIAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA SOPORTAR OTRAS TAREAS PROPIAS DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EN LA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO REALIZAR MEJORAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DEL SISTEMA Y SU RESPUESTA A LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD. NO OBSTANTE, SE IDENTIFICARON DOS TEMAS RELEVANTES QUE HACEN QUE SE DEBA AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OSE, A FIN DE GARANTIZAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS:

1. ELABORACIÓN DE MOCKUP. ESTO CORRESPONDE A LA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE ALGUNAS MAQUETAS O MUESTRAS DE LA INTERFAZ FINAL PARA ALGUNOS DE LOS DESARROLLOS, ESPECIALMENTE LOS QUE TIENEN IMPACTO DIRECTO SOBRE LA COMUNIDAD DOCENTE Y ADMINISTRATIVA. ESTOS ELEMENTOS PERMITIRÁN UN MEJOR ENTENDIMIENTO PARA LAS PARTES DEL REQUERIMIENTO Y LA SOLUCIÓN PLANTEADA, MITIGANDO RIESGOS ASOCIADOS A LAS INTERPRETACIONES POR LAS PARTES Y QUE FINALMENTE EL DESARROLLO SATISFAGA LAS EXPECTATIVAS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DEL SISTEMA.
2. DESPLIEGUE DE AMBIENTE DE DESARROLLO. LA TECNOLOGÍA ESTÁ EN CONTINUA EVOLUCIÓN Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO SARA NO ES AJENO AL MISMO. ACTUALMENTE LA UNIVERSIDAD VIENE TRABAJANDO EN EL AMBIENTE DE PRODUCCIÓN EN LA VERSIÓN 10.47 DEL SISTEMA, NO OBSTANTE, LOS DESARROLLOS SERÁN ENTREGADOS EN LA VERSIÓN 12, COMO EVOLUCIÓN NATURAL DEL MISMO. POR LO CUAL HA SIDO NECESARIO ADECUAR UNA INFRAESTRUCTURA CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD PARA PROBAR ESTOS DESARROLLOS EN ESA NUEVA VERSIÓN DEL SOFTWARE, EVALUAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y SU RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS. ESTO HA IMPLICADO COORDINAR DIFERENTES ACTORES Y ESFUERZOS ADICIONALES, LO CUAL HA VENIDO IMPACTANDO EL CRONOGRAMA INICIAL Y GENERANDO LA NECESIDAD DE UNA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OSE.

ANEXOS SOLICITUD DNPAA-069 DEL 10 DE MARZO DE 2021

VALOR CERO PESOS M/CTE *** (\$0) , .

SUPERVISOR SALAMANCA GUERRERO CARLOS ANDRES

CLÁUSULAS

PLAZO (PARA PRORROGAS)

LA PRESENTE PRORROGA TENDRÁ UN PLAZO DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2021.

NOTA (PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES, O SUSPENSIONES)

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN, CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIA

EL CONTRATISTA SOLICITARÁ POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE ACUERDO A LA PRESENTE PRORROGA.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION (ADICION)

LA PRESENTE PRORROGA SE PERFECCIONA CON LA FIRMA DE LAS PARTES.

PARA SU LEGALIZACIÓN SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.

CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.

SERÁ OBLIGACIÓN DEL JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES INFORMAR AL SUPERVISOR O INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

LUZ PIEDAD AVENDAÑO RODRIGUEZ, ÁREA GESTIÓN OPERATIVA - CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCIÓN.



SFI - Sistema Financiero Integrado
Módulo de Contratos

NIVEL NACIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
NIVEL CENTRAL NIVEL NACIONAL
Nit: 899.999.063-3


Reporte: CTUNCTAD
V.1004
CINDY NATALIA BELTRÁN RAM
Página 2 de 2
18/03/2021 09:35:48

Vigencia 2021

FECHA 12/03/2021
CONTRATISTA UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION S.A.S
NIT/C.C. 800233464
DIRECCIÓN CALLE 106 Nª 57 -23 OFC 207 EDF 106 SQUARE BUSINNES CENTER
TELÉFONO 6392203

PCP No. 1

PABLO ENRIQUE ABRIL CONTRERAS
ORDENADOR DEL GASTO



CRISTOBAL BARRERA VARGAS
Representante Legal